


Harmonogram - Plan



Nr	Nazwa	Ilość dni	Wartość	IV.2014	I kw. 2015	II kw. 2015	III kw. 2015	IV kw. 2015	I kw. 2016	II kw. 2016	
34	Wentylacja mechaniczna - Linia W-002	1									
35	Wentylacja mechaniczna - prace uzupełniające	3									
36	Sieć kanalizacyjd deszczowej	8									
37	Utwardzenie terenu i płytka odbojowa	8									